Situation géographique et sociétale :
Le village de BOHOU-TOZIDE se situe pres de la ville de KARA ( 5 km au Nord) dans la
commune de KOZAH 2, région de la KARA.
L’acceés au centre du village est impossible aux véhicules a 4 roues en période pluvieuse du fait de
1’état du chemin depuis « le goudron » a preés d’un kilometre de la.
La population du village s’éleve a environ 800 personnes.
L’habitat est trés disséminé avec une tres forte population d’agriculteurs possédant de petites
parcelles de terrain pour leurs cultures vivrieres.
Grace a une pluviométrie assez conséquente en saisons, les cultures peuvent se développer sans
arrosage.
Problématique :
Les habitants ne disposaient pour tout approvisionnement que de la riviere située a pres de 3 km
du centre du village. En saison seche, il n’est pas rare de voir le lit a sec ; et les habitants doivent
creuser pour espérer trouver un peu d’eau. Cette eau de ruissellement a traversé des villages en
amont et est impropre a la consommation. De nombreuses maladies sont provoquées par cette eau
souillée.
La tache de recherche de 1’eau étant souvent dévolue aux femmes et aux enfants, c’était au milieu
de la nuit que les personnes se levaient pour effectuer cette corvée.
Genese du projet :
Depuis novembre 2018, Adele WALLA ESSOHOUNA a sollicité une association humanitaire
présente au Togo afin de créer un forage dans le village. Cette demande a été prise en compte lors
de la création de Evit Bugale ar Bed. Aprés de multiples démarches afin de trouver des
financements pour la réalisation du projet, celui-ci a pu entrer dans sa phase opérationnelle au
printemps 2021.
Le déroulement du projet :
- Le financement :
Si I’entreprise LE GARREC du Soun, pres de Pontivy, a répondu favorablement a notre premiéere
sollicitation, ce sont les collectivités locales ( Communauté de Lesneven Cote des Légendes,
Syndicat des Eaux du Bas Léon et Conseil Départemental du Finistére) qui ont apporté le
complément financier qui a permis la réalisation de 1’ouvrage. La participation financiére de EBB
a ce projet étant relativement faible, cela a permis de reporter 1’argent disponible sur d’autres
priorités.
- L’organisation :
De part son role de financeur du projet, EBB a été, tout au long du processus, le coordinateur et le
donneur d’ordres.
Pour représenter 1’association sur place, elle a mandaté 1’association SMPDD qui a participé a
toutes les réunions préparatoires.
Adele WALLA ESSOHOUNA a fait le lien entre les villageois et les représentants de EBB.
Les habitants se sont constitués en Comité Villageois de Développement avec un délégué qui a
participé aux diverses réunions. Les villageois ont cotisé pour collecter un fond de départ, qui
était pour EBB une clause indispensable au démarrage de 1’opération. Cette participation des
habitants marque la détermination a mener le projet a terme et a 1’entretenir durablement.
Apres étude des devis, les travaux ont été confiés a I’entreprise togolaise EFOR International.
- Le déroulement des travaux :
Des que les conditions ont été réunies :

- participation des villageois

- financement du projet

- devis validé

- organisation rodée

- convention signée des parties




’ordre de service de démarrer les travaux a été donné a 1’entreprise le 08 septembre 2021, et le
premier acompte viré aussitot.

L’entreprise est intervenue sur le site aussitot puisque la recherche du meilleur emplacement s’est
faite dans les 3 jours qui suivaient et 1’eau a jailli du sol le 13 septembre.

Pendant les 3 semaines suivantes, 1’entreprise a réalisé le socle de la pompe et la margelle du
forage. Elle a posé la pompe et fait les mesures et analyses de 1’eau. Le rapport de EFOR Inter
mentionne une profondeur du forage de 65 m, un débit de 2 m3 par heure, et une eau potable de
trés bonne qualité.

Nous notons ici une excellente prestation de 1’entreprise des points de vue de la rapidité, de la
bonne réalisation, de la clarté du rapport final et des relations avec tous les intervenants.

- L’inauguration :

Profitant de la présence au Togo d’une délégation de son association, Evit Bugale ar Bed a voulu
une inauguration officielle, marquant le début de I’utilisation de I’ouvrage. Pour marquer cette
date historique pour le village, SMPDD avait réalisé la décoration de I’ouvrage avec une
banderole mentionnant les différents financeurs du projet.

A cette cérémonie, tous les participants étaient représentés :

- EBB par 2 membres du CA,

- SMPDD par son président, 4 salariés et 3 stagiaires,

- Adele WALLA ESSOHOUNA,

- le responsable des travaux de EFOR International,

- le délégué du Comité Villageois de Développement.

Participaient également a cette inauguration :

- le 1 adjoint de la commune de Kozah 2

- une conseillere municipale de Kozah 2

- le représentant du Chef Canton

- le chef du village

- une grande partie des habitants du village avec notamment, la chorale des femmes et une
délégation des enfants.

Lors de la cérémonie, les différents participants ont remercié les partenaires du projet pour le
cadeau fait aux villageois ; une femme et un jeune adolescent ont exprimé leur joie et leur
soulagement de voir leurs peines allégées dans le futur, et la possibilité pour eux de participer a
d’autres activités et en particulier de pouvoir se rendre a I’école dans de bonnes conditions.

Un homme a souligné que dorénavant, il ne serait pas obligé de se coucher, le soir, le ventre vide
pour n’avoir pas eu d’eau pour cuire les aliments.

L’honneur est revenu a Adele de couper le ruban symbolique en présence de représentants des
enfants du village.

C’est une petite fille qui a pu actionner la pompe pour la premiére fois et permettre ainsi aux
personnes qui le souhaitaient de goliter a cette eau si précieuse.

Afin que le souvenir de cette féte reste a jamais dans les mémoires des membres de EBB, le
Comité des Villageois a offert a ses représentants une statuette en ébéne, représentant une femme
avec une grande jarre sur la téte, symbole des efforts économisés par cette source d’eau vive.

Depuis le 24 octobre 2021, le drapeau breton flotte au dessus du village de BOHOU-TOZIDE.



